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CONTEXTE ET ETAT DES LIEUX

U Demande de développement d’'un volet PUI au sein de l'outil national pour les AAS : cf. note ARS
Occitanie

0 Composition d’'un GT réunissant des représentants de 8 ARS (NA, Normandie, ARA, Occitanie, HDF,
GE, IDF, CVL)

QO Ace jourle GT s’est réuni a 3 reprises avec la DGOS et la DNUM : prochain GT prévu le 4 juillet

Etat des lieux par les ARS du GT :

U Nécessité de mise a disposition rapide d’un outil permettant I'instruction des dossiers des PUI
n'assurant pas d’activités a risque et devant étre autorisées au plus tard le 31 décembre 2025 dans le
cadre de la réforme issue du décret PUI du 21 mai 2019

O Nécessité d’un outil interopérable avec la base ARGHOS

O Utilisation par plusieurs ARS de l'outil « Démarche simplifiée » (DS) pour l'instruction des dossiers
d’autorisation
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PROPOSITIONS ET CALENDRIER

0 Compte tenu des prochains besoins des ARS : proposition de tester un formulaire commun dans
DS pour l'instruction des futures autorisations PUl « non a risque »

O L’examen et le développement d’un Sl national « PUl » pourront étre lancés début 2024 au regard
des instructions menées par les ARS sur la base du formulaire commun utilisé dans DS

Calendrier :
0 GT du 04/07 : présentation du lien test du formulaire commun de DS

Fin ao(t-début sept : finalisation formulaire commun suite aux retours des ARS (DGOS/DNUM)
Fin septembre : mise a disposition du formulaire commun DS pour toutes les ARS

En paralléle : travaux sur l'interopérabilité avec ARGHOS par la DNUM

U O 0O O

Fin décembre/début janvier : RETEX ARS sur l'utilisation de DS et évaluation de I'opportunité du
lancement des travaux sur le S
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